



RETRIEVER
ATEKST.no

Utvalgte dokumenter

Dagens Næringsliv

Krangler om to mrd. og pizzaregninger

Dagens Næringsliv Morgen 19.09.2006

JOSTEIN LØVÅS, Stavanger

Side: 013

Det belgiske ingeniørselskapet Tractebel haler **Statoil** for retten og vil ha to milliarder kroner i erstatning for ekstraarbeid i forbindelse med Snøhvit Ø inkludert pizzaregninger fra Hammerfest.

Snøhvit-utbyggingen utenfor Hammerfest har allerede kostet **Statoil** 19 milliarder kroner i kostnadsoverskridelser og adskillig ydmykelse.

Men marerittet kan fortsette. Igår startet en 12 uker lang rettssak i Stavanger tingrett der Snøhvit-leverandøren Tractebel krever to milliarder kroner i erstatning for ekstraarbeid selskapet ble påført etter at **Statoil** endret sine krav til leveransene.

Tractebels advokat Sven Eriksrud fra Wickborg Rein mener ekstraregningen er helt konkret og kan dokumenteres til minste detalj:

Fastpris - Vi har med pizzaregninger fra Hammerfest, sa Eriksrud i åpningsinnlegget.

I utgangspunktet skulle Tractebel gjøre en klart definert jobb. Selskapet var tungt involvert i byggingen av lagrings og utskipningsanlegget for den flytende, nedkjølte naturgassen fra Melkøya. Det inkluderte fire store gasstanker. Selskapet inngikk en fastpriskontrakt på 287 millioner euro med **Statoil**.

Nå mener Tractebel at kostnadene har steget til 533 millioner euro, og at betingelsene for fastpriskontrakten er brutt.

- For at prisen skal ligge fast, må det være en forutsetning at det som skal leveres, også i hovedsak ligger fast, sier Eriksrud.

Ifølge Eriksrud har Tractebel levert inn over 100 ringpermer med dokumentasjon på ekstrautgifter. **Statoil** har ikke gått med på å betale noen ting.

- Ikke en øre, sier Eriksrud.

Massive endringer Tractebels viktigste argument for at **Statoil** skal betale en ekstraregning, er nettopp at Snøhvit-planene er blitt betydelig endret underveis. Interne rapporter DN har omtalt tidligere, har vist at **Statoil** lå langt etter med detaljplanleggingen, og at underleverandører fikk tegninger og planer altfor sent. Spesifikasjoner ble også endret underveis. **Statoil** har imidlertid nektet å betale Tractebel noen erstatning. Milliardoverskridelsene på Tractebel-tankene er heller ikke inkludert i Statoils tall på Snøhvit-overskridelsene. Statoils advokat Jens Brede fra Kvale & Co ville igår ikke kommentere Eriksrud innlegg. Statoils informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad mener det ikke er sjelden at det oppstår diskusjoner om betalingen til leverandører, men må innrømme at milliard**søksmål** er spesielt:

- Det hører ikke til det vanlige, sier Aanestad, som ikke venter noen bølge av Snøhvit-**søksmål**.

©Dagens Næringsliv

Lukk

Skriv ut